Tarefas	Set/24  Duractio Data de inicio Data do firm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2	out/24	nov/24	dez/24	jan/25 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Taretas	Duração Data de inicio Data do film 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2	8 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Constituição dos Grupos (Semana 1)	7 2024-09-09 2024-09-17				
Discussão da Proposta Inicial (Semana 1)	5 2024-09-18 2024-09-24				
Desenvolvimento da Proposta Inicial (Semanas 2 a 4)	21 2024-09-25 2024-10-23				
	21 2024-10-24 2024-11-21				
Pesquisa de Contexto (Semanas 2 a 4)					
Definicão de Obietivos e Público-Alvo (Semanas 2 a 4)	21 2024-10-24 2024-11-21				
Elaboração de Guiões de Teste (Semanas 2 a 4)	21 2024-10-24 2024-11-21				
Definição Final dos Guiões e Personas (Semanas 6 a 10)	35 2025-01-28 2025-03-17				
Revisão do Relatório (Semana 5)	7 2024-11-22 2024-12-02				
Entrega da 1ª Versão do Relatório (Semana 5)	5 2024-12-03 2024-12-09				
Finalização do Relatório Atualizado (Semana 11)	7 2025-03-18 2025-03-26				
Entrega da 2ª Versão do Relatório (Semana 11)	5 2025-03-27 2025-04-02				
Desenvolvimento do Protótipo (Semanas 6 a 10)	35 2024-12-10 2025-01-27				
Documentação (Semanas 6 a 10)	35 2025-01-28 2025-03-17				
Documentação Final (Semanas 12 a 14)	21 2025-05-02 2025-05-30				
Manual do Utilizador (Semanas 12 a 14)	21 2025-05-02 2025-05-30				
Esboço do Diagrama de Classes (Semanas 6 a 10)	35 2025-01-28 2025-03-17				
Atualizações do Projeto (Semanas 12 a 14)	21 2025-04-03 2025-05-01				
Video de Apresentação (Semanas 12 a 14)	21 2025-05-02 2025-05-30				
Finalização da Versão Final do Projeto (Semana 15)	7 2025-06-02 2025-06-10				
Entrega da Versão Final do Projeto (Semana 15)	5 2025-06-11 2025-06-17				